
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Concorso Internazionale di Progettazione 

per la realizzazione del Polo Scolastico 

di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE

STIMA DEI COSTI

Concorso internazionale di progettazione per la
realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiera

e agroalimentare



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Concorso Internazionale di Progettazione 

per la realizzazione del Polo Scolastico 

di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE

2



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Concorso Internazionale di Progettazione 

per la realizzazione del Polo Scolastico 

di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE

3

INDICE GENERALE

5.1  Stima dei costi dell'intervento

5.2 Quadro economico complessivo

5.3  Cronoprogramma



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Concorso Internazionale di Progettazione 

per la realizzazione del Polo Scolastico 

di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE

4

Sup. Lorda Climatizzata 5463,00 mq.
Sup. Pavimentazioni esterne 935,00 mq.
Sup. Pavimenti interni (calpestabile) 4388,00 mq.

incidenza % incidenza % 
sulla categoria sul totale dell'opera

opere strutturali in getto faccia a vista € 691.000,00 25,79% 9,08%
opere strutturali € 1.678.000,00 62,64% 22,05%
scale e vani ascensori € 310.000,00 11,57% 4,07%

€ 2.679.000,00 100,00% 35,20%

incidenza % incidenza % 
sulla categoria sul totale dell'opera

opere provvisionali € 70.500,00 2,38% 0,93%
scavi € 94.200,00 3,18% 1,24%
sottofondi e massetti € 209.300,00 7,06% 2,75%
cartongessi € 765.700,00 25,84% 10,06%
opere da fabbro € 170.200,00 5,74% 2,24%
pavimenti e rivestimenti € 289.100,00 9,76% 3,80%
tinteggiature € 87.500,00 2,95% 1,15%
controsoffitti € 164.400,00 5,55% 2,16%
impermeabilizzazioni - isolamenti € 349.100,00 11,78% 4,59%
vetrate e serramenti e infissi € 763.500,00 25,76% 10,03%

€ 2.963.500,00 100,00% 38,94%

incidenza % incidenza % 
sulla categoria sul totale dell'opera

Impianto di messa a terra e protezione contro i fulmini € 30.700,00 6,04% 0,40%
quadri elettrici € 171.600,00 33,78% 2,25%
illuminazione € 149.100,00 29,35% 1,96%
impianti di cablaggio strutturato € 36.600,00 7,20% 0,48%
antintrusione € 34.600,00 6,81% 0,45%
TVCC - controllo accesi € 31.700,00 6,24% 0,42%
citofonia € 9.900,00 1,95% 0,13%
impianti di rilevazione incendio € 43.800,00 8,62% 0,58%

€ 508.000,00 100,00% 6,68%

incidenza % incidenza % 
sulla categoria sul totale dell'opera

impianto di climatizzazione € 452.800,00 39,05% 5,95%
centrale termica € 339.900,00 29,31% 4,47%
ascensori € 69.100,00 5,96% 0,91%
impianto idrosanitario € 233.800,00 20,16% 3,07%
pannelli solari € 63.900,00 5,51% 0,84%

€ 1.159.500,00 100,00% 15,24%

incidenza % incidenza % 
sulla categoria sul totale dell'opera

sottofondi € 70.500,00 18,08% 0,93%
rete di sottoservizi, smaltimento acque bianche € 54.500,00 13,97% 0,72%
massetti € 39.000,00 10,00% 0,51%
pavimentazioni € 175.500,00 45,00% 2,31%
sistemazioni a verde € 11.000,00 2,82% 0,14%
impianto illuminazione pubblica € 39.500,00 10,13% 0,52%

€ 390.000,00 100,00% 5,12%

incidenza % incidenza % 
sulla categoria sul totale dell'opera

€ 300.000,00 100,00% 3,94%

5 - OPERE ESTERNE COSTO

6 - ONERI SICUREZZA COSTO

3 - IMPIANTI ELETTRICI COSTO

4 - IMPIANTI MECCANICI COSTO

1 - STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO COSTO

2 - OPERE EDILI COSTO

COSTO OPERA - INCIDENZE LAVORAZIONI
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5.1 Costi opera



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Concorso Internazionale di Progettazione 

per la realizzazione del Polo Scolastico 

di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE

5

Sup. Lorda Climatizzata 5463,00 mq.
Sup. Pavimentazioni esterne 935,00 mq.
Sup. Pavimenti interni (calpestabile) 4388,00 mq.

COSTO LAVORO DI COSTRUZIONE €/mq incidenza %
1 - opere in calcestruzzo € 2.679.000,00 490,39 35,20%
2 - opere edili € 2.963.500,00 542,47 38,94%
3 - impianti elettrici € 508.000,00 92,99 6,68%
4 - impianti meccanici € 1.159.500,00 212,25 15,24%
6 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 300.000,00 54,91 3,94%

Totale lavori di costruzione € 7.610.000,00 € 1.393,01 100,00%

5 - opere esterne € 390.000,00

COSTO TOTALE DELLE OPERE € 8.000.000,00

A
A1 € 8.000.000,00
A2 € 300.000,00

€ 8.000.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B1 € 20.000,00
B2 € 9.000,00
B3 € 20.000,00
B4 € 240.000,00
B5 -

B5 bis € 100.000,00
B6 -
B7 € 160.000,00

B8

B8.1 € 120.000,00

B8.2 € 744.769,50

B8.3 € 476.658,24
B8.4 € 34.000,00
B8.5 € 45.000,00

sommano € 1.420.427,74

B.9 € 132.579,99
B.10 € 35.000,00
B.11 € 17.467,43

B.11 bis € 36.000,00
B.12
B.12.1 € 824.000,00
B.12.2 € 326.804,53

sommano € 1.150.804,53
B.13 € 58.720,31

€ 3.400.000,00

TOTALE RICOSTRUZIONE € 11.400.000,00

€ 600.000,00

€ 12.000.000,00

Lavori in Economia 
Rilievi, accertamenti, indagini, accatastamenti, trascrizioni (iva 

TOTALE COMPLESSIVO 

QUADRO ECONOMICO

COSTO OPERA - INCIDENZE LAVORAZIONI

Importo lavori di ricostruzione
di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO LAVORI 

Allacciamenti a pubblici servizi ( iva compresa)
Imprevisti (max 5 % di A)
Arredi

Acquisizione aree ed immobili
Accantonamento di cui all'art.205 del Dgls n°50/2016

Spese tecniche relative alla rpogettazione, alle necessarie attività 
preliminari,nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

incentivi art.113 Dlgs 50/2016 (Rup gestione ufficio)
Progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e 
progettazione esecutiva

Opere d'arte - L717/1949 ( iva compresa)

Oneri per la demolizione del complesso come da quadro economico del progetto preliminare approvato con delibera di Giunta comunale  
n°330 del 30.12.2015

Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Attività di consulenza o di supporto
Premi concorso di idee

Spese per accertamenti di laboratorio; 

Oneri previdenziali

IVA su spese tecniche (22%)
IVA sui lavori (10%)
I.V.A.
Oneri attività Provincia di Avellino (accordo bilaterale)
Spese per pubblicità
Spese per commissioni giudicatrici
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Sup. Lorda Climatizzata 5463,00 mq.
Sup. Pavimentazioni esterne 935,00 mq.
Sup. Pavimenti interni (calpestabile) 4388,00 mq.

COSTO LAVORO DI COSTRUZIONE €/mq incidenza %
1 - opere in calcestruzzo € 2.679.000,00 490,39 35,20%
2 - opere edili € 2.963.500,00 542,47 38,94%
3 - impianti elettrici € 508.000,00 92,99 6,68%
4 - impianti meccanici € 1.159.500,00 212,25 15,24%
6 - oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 300.000,00 54,91 3,94%

Totale lavori di costruzione € 7.610.000,00 € 1.393,01 100,00%

5 - opere esterne € 390.000,00

COSTO TOTALE DELLE OPERE € 8.000.000,00

A
A1 € 8.000.000,00
A2 € 300.000,00

€ 8.000.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
B1 € 20.000,00
B2 € 9.000,00
B3 € 20.000,00
B4 € 240.000,00
B5 -

B5 bis € 100.000,00
B6 -
B7 € 160.000,00

B8

B8.1 € 120.000,00

B8.2 € 744.769,50

B8.3 € 476.658,24
B8.4 € 34.000,00
B8.5 € 45.000,00

sommano € 1.420.427,74

B.9 € 132.579,99
B.10 € 35.000,00
B.11 € 17.467,43

B.11 bis € 36.000,00
B.12
B.12.1 € 824.000,00
B.12.2 € 326.804,53

sommano € 1.150.804,53
B.13 € 58.720,31

€ 3.400.000,00

TOTALE RICOSTRUZIONE € 11.400.000,00

€ 600.000,00

€ 12.000.000,00

Lavori in Economia 
Rilievi, accertamenti, indagini, accatastamenti, trascrizioni (iva 

TOTALE COMPLESSIVO 

QUADRO ECONOMICO

COSTO OPERA - INCIDENZE LAVORAZIONI

Importo lavori di ricostruzione
di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO LAVORI 

Allacciamenti a pubblici servizi ( iva compresa)
Imprevisti (max 5 % di A)
Arredi

Acquisizione aree ed immobili
Accantonamento di cui all'art.205 del Dgls n°50/2016

Spese tecniche relative alla rpogettazione, alle necessarie attività 
preliminari,nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

incentivi art.113 Dlgs 50/2016 (Rup gestione ufficio)
Progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva e 
progettazione esecutiva

Opere d'arte - L717/1949 ( iva compresa)

Oneri per la demolizione del complesso come da quadro economico del progetto preliminare approvato con delibera di Giunta comunale  
n°330 del 30.12.2015

Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
Attività di consulenza o di supporto
Premi concorso di idee

Spese per accertamenti di laboratorio; 

Oneri previdenziali

IVA su spese tecniche (22%)
IVA sui lavori (10%)
I.V.A.
Oneri attività Provincia di Avellino (accordo bilaterale)
Spese per pubblicità
Spese per commissioni giudicatrici

5.2 Quadro economico



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Concorso Internazionale di Progettazione 

per la realizzazione del Polo Scolastico 

di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare

ATTRAVERSO 
LA SCUOLA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO

DI ECCELLENZA ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE

7

I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V

Installazione di cantiere
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Partizioni verticali interne

Impianto idro-termo-sanitario

Impianto elettrico
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Impianti elettriche

Impianti idro-sanitari e meccanici

Serramentisti
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5.3 Cronoprogramma


